ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Consultancy services for preparation of DPR for the work of Asphalting to roads at Chowdappalayout, Maruthi Layout, Hill side Meadows and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: EE/YN.D/W.O/141/2019-20 dt:7/11/2019

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: **003-20-000077**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:04-02-2021.

*****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Consultancy services for preparation of DPR for the work of Asphalting to roads at Chowdappalayout, Maruthi Layout, Hill side Meadows and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ತಯಾರಿಸಲು Transheight Consultants Pvt., Ltd.., ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌ರವರು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು 196 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 196 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ [illegible] ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

Asst. Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Yelahanka Sub. Divison
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64.

2) ಶಿರ ಎಇಇ ಬ್ರಿ

ಪಂಕ್ತಿ (1)ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಶಿರ್ಷಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ವಿಭಾಗದಿಂದ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ವಿಷಯ :

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ DPR ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ D.P.R ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ D.P.R ಕಾಮಗಾರಿಗೆ E.O.T. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. AS

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division